

Đến nay, các gói thầu xây lắp chính của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành thi công, dự toán.

6/10 gói thầu xây lắp chính đã được phê duyệt và thẩm tra dự toán; Việc Kinh tế - Xây dựng đang khẩn trương thẩm tra dự toán các gói còn lại.

6/7 gói thầu phụ trợ cũng đã hoàn thành thi công; riêng gói thầu Trám thu phí, trạm dịch vụ và nhà điếu hành chính hoàn thành do phải điếu chuyển các công trình và mặt sân nút giao.

Công tác thẩm tra thi công kết thúc của toàn bộ dự án được Chuyển điếu giao cho Công ty đường cao tốc Hàn Quốc (KEC) đảm nhiệm.



*Hoàng Giang*