



Ngày 18/9/2010, trong khuôn khổ Dự án thi đua yêu nước NHPT toàn quốc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Đoàn công tác đi tham quan, thực sát và kiểm tra tiến độ thi công gói thầu EX9 và gói thầu EX10 thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại Hải Phòng.

Đoàn công tác là đội biểu diễn hình tiên tiến và gương ngời và tốt việc tốt thuộc Hội sở chính, Công ty thi đua số 2, Công ty thi đua số 4 Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Giám đốc mặt số Chi nhánh thuộc Công ty thi đua số 2 và số 4.

Tiến công trong thi công, Đoàn đã nghe nhà thầu báo cáo về tiến độ thi công các gói thầu.

Đối với gói thầu EX9, là gói thầu khởi công đầu tiên của Dự án, vay vốn của Ngân hàng tái thiết Đức, do Nhà thầu Sơn Đông thực hiện thi công, giá trị hợp đồng là 727 tỷ đồng, giá trị ngân quỹ 28%. Hiện nay nhà thầu đã hoàn thành các công việc: bóc hố u cọc, đắp đắp; thi công nền đường giai đoạn 1. Nhà thầu đã hoàn thành công bố các công việc trên diện tích mặt bằng đã được giao.

Tuy nhiên, hiện nay đang gặp mặt số khó khăn như: điếu chủ nh thi t k k thu t làm phát sinh mặt số khi lập ng h ng m c công trình; khó khăn trong công tác giá phóng mặt bằng (GPMB) tại cu i tuy n; do điếu chủ nh đ a đi m đ t tr m thu phí cu i tuy n và điếu chủ nh v trí c ng chui dân sinh...







Đ án đ ợ ng ô tô cao t ợ c Hà N ợ i - H ợ i Phòng: T ợ p t ợ c đ ợ y nhanh t ợ n đ ợ thi công các g ợi th ợ u EX9 và EX