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Gói thầu bóc đất hữu cơ gọi chung là BHC gồm 8 gói thầu từ BHC 1 đến BHC 10 (trừ 2 gói thầu
bảo hiểmxây dựng, lắp đặt EX7 & EX9). Hiện tình hình triển khai khai các gói thầu BHC của
đường ô tô cao tốc như sau:

Gói thầu BHC 1: tổng chiều dài là 6.2km (từ km 0+000 đến Km 6+200). Hiện gói thầu đang
được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. Gói thầu BHC 1: tổng chiều dài là
6.2km (từ km 0+000 đến Km 6+200). Hiện gói thầu đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
để triển khai thi công. Theo kế
hoạch đến 15/04/2009 sẽ có khoảng 2,5km đến 3km đầu tuyến.  

Gói thầu BHC 2: Tổng chiều dài 12,8km, từ lý trình Km 6+200 đến Km 19+000 (xã Cửu Cao,
Long Hưng, Tân Tiến thuộc huyện Văn Giang; xã Hoàn Long, Yên Phú, Việt Cường, Minh Châu
thuộc huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên). Hiện gói thầu đã có khoảng 10,4km đã có mặt bằng và
đang thi công. Đã đắp bờ bao được 9,7km; bóc hữu cơ cho phần đường chính tuyến được
4,9km; bóc đất hữu cơ cho phần đường công vụ được 3,1km; đắp nền đường chính tuyến được
600m; đắp nền đường công vụ được 1,5km. 
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           Gói thầu BHC 3: Tổng chiều dài 14km, từ lý trình Km 19+000 đến Km 33+000 (xã MinhChâu, Lý Thường Kiệt, Tân Việt, và thị trấn Yên Mỹ thuộc huyện Yên Mỹ; xã Xuân Trúc, VânDu, Đào Dương, Tân Phúc, Bãi Sậy thuộc huyện Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên). khoảng 12km đã cómặt bằng; đắp bờ bao được 10km; bóc hữu cơ được 5,82km; đắp nền đường được khoảng 500mđến 600m.Gói thầu BHC 4: Tổng chiều dài 15km từ lý trình Km 33+000 đến Km 48+000 (xã Thái Dương,Thái Hoà, Tân Hồng, Thúc Kháng, Bình Minh, Thái Học, Nhân Quyền, Cổ Bì thuộc huyện BìnhGiang; xã Yết Kiêu, Gia Hoà, Lê Lợi, Phương Hưng thuộc huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương); đãcó mặt bằng khoảng 12,8km; bóc hữu cơ được khoảng 11,6km; đắp trả được hơn 500m.

           Gói thầu BHC 5: Tổng chiều dài 15,3km từ lý trình Km 48+000 đến Km 63+300 (xãPhương Hưng, thị trấn Gia Lộc, Gia Khánh, Hoàng Diệu thuộc huyện Gia Lộc; xã Ngọc Kỳ,Hưng Đạo, Tái Sơn, Quang Phục, Bình Lãng, Đồng Kỳ, Tân Kỳ thuộc huyện Tứ Kỳ - Tỉnh HảiDương); đã có mặt bằng khoảng 11,5km; đã bóc hữu cơ đường chính tuyến được khoảng 9,61km; bóc hữu cơ được 2km đường công vụ; đắp trả khoảng 1,3km.Gói thầu BHC 6: Tổng chiều dài 8,7km (Km 63+300 đến Km 72+000); hiện chưa có mặt bằngthi công, đến ngày 31/01/2009 đã bàn giao được 2km mặt bằng thi công cho nhà thầu.Gói thầu BHC 8: Tổng chiều dài 10km từ lý trình Km 81+300 đến Km 91+300 (xã Mỹ Đức, AnThái thuộc huyện An Lão; xã Thuận Thiên, Hữu Bằng, Đại Đường thuộc huyện Kiến Thụy - TPHải Phòng); đã có mặt bằng 8,17km; bóc hữu cơ được 1,54km; đắp trả được khoảng 600m3.           Gói thầu BHC 10: Tổng chiều dài 9,1km từ lý trình Km 96+300 đến Km 105+400(phường Hoà Nghĩa, Hải Thành thuộc quận Dương Kinh; phường Tràng Cát, Nam Hải, Đông Hảithuộc quận Hải An - TP Hải Phòng); đã bàn giao mặt bằng khoảng 5km, triển khai thi công đượckhoảng 2km; từ ngày 01/04/2009 đã tiến hành bơm đắp trả.Các đơn vị thi công, nhà đầu tư, và chủ đầu tư đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các gói thầu,đảm bảo hoàn thành con đường theo kế hoạch.
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