



Theo chủ đầu tư của Bộ GTVT đến cuối năm phải thông toàn tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với chiều dài 105 km.

Chiều ngày (5/8), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã tham sát, kiểm tra hiện trường thi công tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Bộ trưởng yêu cầu, tính tiến độ theo từng ngày mới để đảm bảo đúng các vị trí thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2015.

Tại gói thầu EX 19B, theo báo cáo của nhà thầu, dự kiến toàn bộ gói sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10. Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là cầu Lạch Tray dài 1,3 km hiện đã hoàn thành và dự định bàn giao cho đơn vị thi công thẩm bê tông nhà ngày 12/8.

Đi v gói thầu EX-19A, đ n v thi công th m bê tông nh a polime và bê tông nh a o nhám t Km0 - Km33. Huy đ ng ba tr m tr n bê tông nh a v i công suất 500 t n/h, đ ng th i b trí ba mũi thi công, b n dây chuy n r i bê tông nh a, công suất 6 nghìn t n/ngày đ hoàn thành đ án tr c ngày 20/8 đ i v i đ n t Km21 - Km33; riêng đ n t Km0 - Km21 hoàn thành 31/10.



B tr ng Đinh La Thăng kiểm tra tiến đ thi công Đ án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - nh: Ngô Vinh

V i gói th u EX-1B đ i di n ch đ u t VIDIFI cho bi t, hi n các nhà th u đang ti n hành d t i và thi công n n đ đ ng, công tác t p k t v t li u đã c b n hoàn thành, t i m t s đ n, các nhà th u thi công còn b ch m ti n đ . Trên c s đó, VIDIFI đã yêu c u tr c 10/8 các nhà th u ph i huy đ ng t i đa m i nhà th u đ ba dây chuy n thi công Subgrade đ đ m b o cho vi c thi công h ng m c này. Trong tr ng h p các nhà th u không đ m b o ti n đ , ch đ u t s đ i u chuy n kh i l ng cho đ n v khác. Riêng đ i v i h ng m c bê tông nh a, hi n nhà th u Phúc L c m i ch l p đ t m t tr m, nh v y s khó đ m b o đ c ti n đ . Vì v y, ch đ u t đã yêu c u nhà th u ph i mua l i tr m có s n c a các nhà th u Trung Qu c m i có th đ p ng đ c ti n đ .



B tr ng yêu c u các đ n v tranh th th i t thu n l i đ y nhanh t n đ đ án cao t c Hà N i-H i Phòng. nh: mt.gov.vn.

Ch đ o các nhà th u trên tuy n, B tr ng Đinh La Thăng yêu c u các nhà th u ph i kh n tr ng tranh th đ i u ki n th i ti t không m a, tăng c ng ph ng ti n, nhân l c đ y nhanh vi c thi công các h ng m c. “Ti n đ ph i đ c tính theo t ng ngày, t ng tu n, trong tr ng h p nhà th u vi ph m h p đ ng, ch đ u t x ph t theo cam k t. Ch có nh v y m i đ m b o đ c vi c thông xe toàn tuy n vào cu i tháng 10 này”, B tr ng nh n m nh.



B tr ng ki m tra t n đ đ ng cao t c Hà N i - H i Phòng. nh: Ngô Vinh

Theo chủ đề của Bộ GTVT đến cuối năm phải thông toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với chiều dài 105 km. Với vận tốc thiết kế 120 km/h, khi thông xe toàn tuyến, việc di chuyển từ Hà Nội đến Hải Phòng chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ thay vì 2,5 giờ di chuyển cùng chặng đường Hà Nội - Hải Phòng bằng QL5 cũ vận đã quá tải và hay ùn tắc mỗi khi có sự cố nhỏ.

Nguồn: baogiaothong.vn